

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)
แนบท้ายสัญญา เลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม
จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ

บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ เลขที่ ๒๓๙ หมู่ ๓ ตำบลสำราญ อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นหลักฐานระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจตรี เดชา กัลยาวิวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ ผู้มีอำนาจลงนามในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนคลังก่อสร้าง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๖ หมู่ ๑๑ ตำบล สามแยก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด ยโสธร โดยนายสายันต์ นารีนุช ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ มท.๐๐๐๖๐๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันลงนามเปลี่ยนแปลงสัญญาตามเหตุผลความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ของทางราชการดังนี้

ข้อ ๑. ให้ใช้แบบรูปรายการ (Shop Drawing ๐๒) แกะไขรายละเอียดแบบแปลนจำนวน ๖ แผ่น, พร้อมทั้งเอกสารเปรียบเทียบงานลดงานเพิ่มจำนวน ๔ แผ่น เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข้อ ๒. แกะไขข้อ ๒ เอกสาร อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑๓ แบบรูปรายการ Shop Drawing ๐๒	จำนวน ๖ แผ่น
ผนวก ๑๔ เอกสารเปรียบเทียบงานลดงานเพิ่ม และ ปร.๔ ปร.๕ (ครั้งที่๓)	จำนวน ๔ แผ่น

ข้อ ๓. ยกเลิกความในข้อ ๗ (ข) วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หรือ ๕๕๖ (ห้าร้อยห้าสิบหก)วัน ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง”

พลตำรวจตรี

(เดชา กัลยาวิวัฒน์)

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔



(นายอรรถพล บุขณา)

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนคลังก่อสร้าง

ข้อ ๔. ยกเลิกความในข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) จนถึงวันก่อนวันประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉิน หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉิน และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๒๘,๐๘๘.๐๐.- บาท (สองหมื่นแปดพันแปดสิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน(ถ้ามี) ในเมื่อ ผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ต่อคน นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๕. รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ ทั้งสองฝ่ายยินยอมให้ถือบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ แทนท้ายสัญญา เลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม โดยจัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

(เดชา กัลยาณมิตร)

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔



(ลงชื่อ)

(นายอรรถพล บุขบ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนคลังก่อสร้าง



(ลงชื่อ) พันตำรวจโท

(ธนพล โพธิ์ดา)

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ พวงศรี)

พยาน

พยาน